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Korte actie/ vervolg lijst 
 

1. Verslag akkoord: De website heeft aparte knop duurzaamheid met digitaal dossier exclusief 
specifieke financiën. Verslagen werkgroep hier ook op na goedkeuring.  

2. Nieuwsbrief: uitstekende keuzes; paar details. Deze is (zondag) bijgesteld door Thea en staat 
inmiddels op website en wordt aan alle leden toegestuurd. 

3. Liander brief i.s.m. Gert verstuurd. Er is een 1e reactie en contactpersoon v. Erkel). Deze ziet 
geen leveringsprobleem en is dus simpel/ opportunistisch . Gelukkig dat “gas”voor noord-
vleugel met maatregelen tot 2023 gedoogd wordt. De huisaansluitingsproblematiek (35 Amp 
aansluitingen) kan tot dat moment verschoven respectievelijk voor overigen tot wettelijk 
gasloos wordt afgedwongen (2030?). 

4. Tekenwerk/ opnames: Veel werk: Glas offerte aanvraag collectief loopt, leidingloop bestaand 
nu in beeld (ook digitaal). Visie voor (gefaseerde) aanpak met continu gebruik en aanpak in 
niet stookseizoen lijkt werkbaar mits voeding van boven. Standleidingen (plaatselijk) veel 
zorgelijker, zowel verwarming als deels ook afvoeren en riool. Water en Elektra lijkt iets 
beter. N.a.v.:  zie ook concept jaarbegroting + meerjaren. 2019 wordt isolatiejaar van VVE en 
voor leden met achterstand. De investering in leiding warmtenet wordt naar achter 
geschoven maar er moet over “nood-scenario” gedacht worden (offerte vervangen overigens 
veel hoger dan reservering was ca. 180.000 om 60.000). 2019 ook het jaar om met 
energiepartijen (zowel Liander als “zonnepanelen”) tot overeenstemming te komen. 
- In de markt is weinig tot geen bereidheid om nu offertes te doen voor langer dan 1 jaar        
(laat staan 2020/2025). 
 

5. Scenario’s:  
 

Scenario’s: 5 Elementen spelen een rol 
1. Warmtelevering / vervanging leidingsysteem 
2. Zonnepanelen (maximaal vermogen / gebruik) 
3. Optimale ‘isolatie’ (dus niet maximale) 
4. Warmwatervoorziening ‘centraal’ (als keuze) 
5. Electra + vermogen   

• centrale voorzieningen 
• woningen naar 3x25A 
• woningen naar 3x35A 
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Daarnaast speelt ‘de tijd’ een rol voor scenario’s en daaraan gekoppeld de financiering.  
Om (naar aanleiding van vorige vergadering) aantal scenario’s en variabelen iets te beperken een 
aantal vaste keuzes en aannames  
 
1. zonnepanelen doen we ten allen tijde, met een externe partij (van de Bron / NUON / of?) 
Het type wordt definitief bepaald of dit voor warmtepomp + algemene ruimte + teruglevering is 
(collectief) of voor warmtepomp en warmwatervoorziening als we daar voor kiezen. 
 
2. Optimale isolatie gaan we ten allen tijde doen. Collectief (bergingen / algemene ruimten) 
en individueel! Daardoor wordt huidig verbruik ±20-25% gereduceerd en benodigd piekvermogen 
30%. 
 
3. Met betrekking tot elektravermogen is realistisch uitgangspunt ‘upgrading’ ten behoeve 
van omzet van gas naar warmtepompen in combinatie met eigen zonnecollectoren. Met betrekking 
individuele ‘upgrading’ is nader overleg nodig en afhankelijk van de (overige) scenario’s. 
 
4. Type ‘warmtepomp’ wordt bepaald kort voor uitvoeringsjaar, dan optimaal. Nu lijkt 
luchtwarmtepompen op dak boven (collectieve) trappenhuis meest logisch. Bij aardwarmte- / 
waterwarmtepompen inpandig oude cv-ruimte. 
 
Met betrekking tot tijd:  
2019 isolatie acties / voorbereiding 
2020 / 2021 zonnecollectoren 
 
Warmte: Afhankelijk van kwaliteit leidingen:  
noodscenario 2020 
middenscenario 2021/22 
uitstelscenario 2023/24 
 
Gas(loos) / individueel elektra 2023 of later. 
Vanuit deze uitgangspunten zijn de scenario’s: 
I. Warmtepompen / centrale warmte vervangen 
II. Warmtepomp+ collectieve warmwatervoorziening 
III. Warmtepompen + ww/koken individueel, 3x35A elektra 
 
Kosten opzet 
Individueel: 
22 woningen glas ca. 15x €5.000=   
40 alleen voordelen ca. 40x €1.100=    
7 maisonnettes ca 7x10.000=    
Totaal voor specifieke  eigenaren    
 
VVE:   (scenario I) 
Plafonds bergingen en isolatie                 ca. €   35.000 
Achterraampjes bergingen 74 x 250         €   18.500 
(balkons? Plafonds) 60x6 =360m2 x€40         €   14.400 
Gevel maisonnettes/penanten / borstwering        €   21.000 
            Totaal   €   89.000 
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Warmte: (scenario I, II, III) 
Galerij zijde 
Radiatoren Jago 74st x(2) x(?) € 600,-         €   88.800 
Wandjes met isolatieplaat € 800,-         €   59.200 
(keuze individueel of collectief)        
            Totaal   € 148.000 
 
Principe achtergevels kunnen blijven met leiding net aanpassing 
 
VVE leiding distributienet (Goorhuis/Schermer)  11 x 4.000 + 64 x 800 =     €   96.000 
Maisonnettes 9 x 1.200           €   10.800 
Warmtepompen 2 (of3) etc. inclusief  hoofddistributie tot schachten     € 163.000 
Bouwkundig werk + voorzetwand         €   74.000 
Regelinstallatie            €   46.000 
            Totaal   € 389.800 
Warmwater (scenario II) 
Fa Lenting + E2000 
Warmwater installatie ca 11 x 6.000/ schacht compleet x 17 x 4000     €   134.000 
(vve) (aangesloten op e zonnecollectoren)                                                                      * 
 
Dak (scenario II) 
 In combinatie met zonnecollectoren optimaliseren  
en verbeteren isolatie + extra laag  dakbedekking 1.400 x € 55/ m2    €   77.000 
voorzieningen leidingloop etc.         €   23.000 
            € 100.000 
( zonder zonnecollectoren verbetering in dak)       €145.000 
 
Scenario III na 2023 
(vve) € 500 / e.e.a. elektra voorzieningen / verzwaring groep      €   37.000 
aansluit voorzieningen vast hoofdaansluiting        €   16.000         
            Totaal   €   53.000 
 
Totaal scenario I: € 616.000 
            scenario II: € 616.000 + € 234.000 =  € 850.000 
            scenario III: € 616.000 + € 234.000 + € 53.000 =  € 903.000 + individuele aanschaf elektra 
bewoners 
          Onvoorzien: riool deels vervangen 
 
Lange termijn  tot 2025  is 545.000, + 75.000 isolatie 2019 gereserveerd /gespaard ; er is een eigen 
vermogen van  2 ton ( maar verplichting op minimale reserve  ca 1 ton) 
Uitgaven geraamd op minimaal  € 700.000    ,maximaal €840.000 indien we nieuwe 
radiatoren/isolatie achterwand meenemen; zou dus op lange termijn MOP prognose moeten kunnen 
tot ca 2030 , maar wel een cash flow probleem . 
Indien we eea , al dan niet gedwongen , versneld uitvoeren  is dit cash flow probleem groter , maar 
zekerheden ook, oa nog verdere prijsstijgingen 
Indien we in huidige gunstige markt   voor 5 of 7 jaar lenen tbv duurzaamheid  kan dat met resp 2,7 
en 2,3%;bv 500.000 ca 11,500/jaar. Dit lijkt mij als beperking van ónvoorzien legitiem en geeft 
vrijheid op óptimale moment uit te voeren  ( 1920/21/22) 
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De verbruikskosten zullen circa 30% dalen (excl. gas prijsstijging). Het eigen vermogen tot 2023 circa 
€350.000. Er zijn thans fondsen (NRF / Triodos) die tot €500.000 aan VVE lenen tegenover 1,5% (+4% 
aflossing per jaar). Deze creëren mogelijkheid om flexibeler = eerder in de tijd te worden. 

 
6. Rapportage*: 7 december is werkgroep bijeen, planning vervolg. 

Locatie: bij Thea om 19.30u (bestuursoverleg komt hiervoor!) Het conceptadvies zullen André 
en Thea voorbereiden naar bestuur. Na dit overleg kan de werkgroep haar advies definitief 
maken voor “2019 begroting” en als concept voor de jaarvergadering 2019 met beleid 2020 
en verder.  
 
Belangrijke signalen: 
- 1: Gebouwkwaliteit: urgentie is groter 
- 2: Lange termijn (2030) moet en kan e.e.a. met de huidige bijdrage, geïndexeerd, maar 
uitvoering is complex en ieders medewerking vereist. Financiering tussentijds wellicht nodig. 
- 3: De werkgroep en bestuur verzoeken om een mandaat (binnen formele condities) tot 
handelen. 
- 4: Keuze bouwscenario’s kunnen in 2020/2021, maar isoleren moet (2019) en scenario I is 
minimum. 

Volgende overleg dus 7/12 om 19.30u (i.p.v. 19.00u) op nr. 176 
 
 
*Dit is afwijkend van ons overleg i.v.m. de bestuursvergadering en bestuursvoering/ reacties. 
 


